
Projet NID Propriétaire Nombre d'unités Nombre d'unités Montant Montant Solde restant Fonds A-1 État 
Adresse régulières de logement de logement abordables engagé payé sur le projet 1,133,492.88 du projet

48, rue Notre-Dame (Atholville) 50412683 Riverview Campbellton G.P. Inc. 60 Inconnu 500,000.00                       -                                         500,000.00                       500,000.00                     NON DÉBUTÉ
4, rue Prince William (Campbellton) 50120518 678533 NB Ltd. 6 0 120,000.00                       120,000.00                       -                                         120,000.00                     COMPLÉTÉ
28, rue Roseberry (Campbellton) 50113489 Eden Day Spa & Salon Inc. 1 0 20,000.00                          20,000.00                          -                                         20,000.00                        COMPLÉTÉ
1, rue Duke (Campbellton) 50112218 Christian Bédard 1 0 20,000.00                          20,000.00                          -                                         20,000.00                        COMPLÉTÉ
2, rue Arran (Campbellton) 50121839 714460 N.-B. Inc. (714471 N.-B Inc.) 6 0 95,000.00                          -                                         95,000.00                          95,000.00                        NON DÉBUTÉ
193, rue Water (Campbellton) 50259803 E.B. Construction Ltd./Ltée 5 0 100,000.00                       50,000.00                          50,000.00                          100,000.00                     EN PROGRÈS
9, rue Alexander (Campbellton) 50373786 E.B. Construction Ltd./Ltée 4 0 80,000.00                          -                                         80,000.00                          80,000.00                        NON DÉBUTÉ
Autres frais connexes - - 42,818.36                          42,818.36                          -                                         42,818.36                        N/A

TOTAL: 83 0 977,818.36                       252,818.36                       725,000.00                       977,818.36                     
FONDS RESTANTS: 155,674.52                     
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4, rue Arran (Campbellton) 50410083 732687 NB Inc. 31 4 700,000.00                       -                                         700,000.00                       700,000.00                     NON DÉBUTÉ
173-175, rue Water (Campbellton) 50113190 713966 NB Inc. 3 1 110,000.00                       -                                         110,000.00                       110,000.00                     NON DÉBUTÉ
2, rue Arran (Campbellton) 50413517 714460 N.-B. Inc. (714471 N.-B Inc.) 7 0 140,000.00                       70,000.00                          70,000.00                          140,000.00                     EN PROGRÈS
91, rue Water (Campbellton) 50414499 PERLE Management Inc. Gestion PERLE Inc.  30 0 500,000.00                       166,666.67                       333,333.33                       500,000.00                     EN PROGRÈS
Autres frais connexes - - 774.33                                 774.33                                 -                                         774.33                               

TOTAL: 71 5 1,450,774.33                   237,441.00                       1,213,333.33                   1,450,774.33                 
FONDS RESTANTS: -161,606.93
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https://www.planet.snb.ca/PLANETDB/brpar0001$parcel.queryview?P_PID=50414499&Z_CHK=18695

